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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS     DOP.1 

1. Vispārīgi 

Objekts: Noliktavas ēkas fasādes atjaunošana 

Adrese:  Zilupes iela 111, Rēzekne 

 

Celtniecības darbu organizācija projektā izstrādāta pamatojoties uz projekta AR daļu un spēkā esošiem LR 

likumiem, noteikumiem un normatīviem.  

Paredzamais aktīvo būvniecības darbu ilgums –  12 nedēļas. 

Paredzamais būvdarbu līguma termiņš – 16 nedēļas. 

Ņemot vērā ka objekts atrodas slēgtā teritorijā un projekta ietvaros nav materiālu pacelšanas jumta un 

sastatnēm, objektu paredzēts norobežot pa darba posmiem ar brīdinājuma lentu. Būvlaukuma grafiskais 

plāns šī projekta ietvaros netiek izstrādāts, būvlaukuma izkārtojumu būvdarbu veicējam norādīs uzņēmuma 

projekta vadītājs. 

 

2. Būvlaukuma sagatavošana 

Teritorijas reljefs ir līdzens.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvlaukumā veikt sagatavošanas darbus – būvlaukumu sadalīt pa darbu 

posmiem un  norobežot ar brīdinājuma lentu, redzamās vietās izvietot brīdinošus uzrakstus.  

Transporta kustība pa norobežoto būvlaukuma teritoriju nav paredzēta. 

Norobežotajā teritorijā izveido īslaicīgās materiālu krautnes un novieto būvgružu konteineru. 

Pagaidu būves (celtnieku modulis un biotualete) paredzēts izvietot pagalma zonā ar cieto laukuma segumu. 

Cilvēku pārvietošanās celtniecības zonā aizliegta.  

Lielgabarīta būvmateriāli un konstrukcijas projekta ietvaros nav paredzētas. 

Pieklušana objektam no Zilupes ielas caur teritorijas kontrolpunktu. 

 

3. Inženiertīklu aizsardzības pasākumi 

1. Saskaņā ar pieejamo topogrāfisko informāciju, ir redzams ka pazemes inženiertīkli atrodas zemāk par 

paredzēto rakšanas dziļumu 0.9m un pieder teritorijas īpašniekam. 

 

4. Būvdarbu veikšanas dokumentācija  

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai:  

1. Būvatļaujai (kopijai) vai lēmumam par būvniecības uzsākšanas noteikumu izpildi. 

2. Darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei (ja to ir pieprasījusi 

būvvalde vai atbildīgais būvuzraugs) 

3. Strādājošo personu sarakstam, 

4. Strādājošo darba laika uzskaites tabulai,  

5. Darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam,  

6. Strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām.  

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda BIS sistēmā būvdarbu un autoruzraudzības (ja ir AUZ līgums) 

žurnāli. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvdarbu veikšanā iesaistītos ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmējus, 

to atbildīgos pārstāvjus kā arī būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti 

apliecinošus dokumentus.  
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5. Tehnikas, palīglīdzekļu un instrumentu minimālais nodrošinājums 

1. Celtnieku modulis ( nodrošināts ar pirmās palīdzības sniegšanas komplektu, higiēnas un 

ugunsdzēsības līdzekļiem) 

2. Biotualete; 

3. Būvgružu konteiners (būvniecības atkritumu apsaimniekošanu skatīt AR.1. lapā) 

4. Ugunsdzēsības iekārtas 

5. Pārvietojamo sastatņu torņa sistēma. ( Max. h 6.m, montāžas un drošības stiprinājumu shēmu 

pieprasīt no piegādātāja); 

6. Virves, āķi; 

7. Rokas instrumenti: zāģis, lauznis, āmurs, šķēres metālam, skārda liekšanas instrumenti, knaibles, 

mērlente, līmeņrādis, leņķmērs, mūrēšanas un krāsošanas instrumenti. 

8. Elektro vai akumulatora instrumenti: Urbis/ perforators, leņķa slīpmašīna, cirkulārais zāģis, 

taisnvirziena zāģis, skrūvgriezis, būvjavu mikseris. 

9. Būvmateriālu izkraušanai paredzēt TL ar manipulatoru, pilna masa max.12T 

 

6. Galveno būvdarbu kārtas 

Būvdarbus plānots veikt 1 kārtā- Fasādes apdare ar prof. tērauda loksnēm, pamatu hidroizolācija līdz -

0.700, cokola apdare, mūrēšanas darbi, loga montāža un vārtu montāža, lietus noteksistēmas montāža, 

betona apmale apkārt ēkai. 

 

7. Būvdarbu kvalitāte un secība  

Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemākā par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos 

normatīvos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Veicot būvdarbus izmantot sertificētas 

sistēmas. 

Būvdarbi jāorganizē tā, lai videi radītu iespējami mazākus kaitējumus, ievērojot tiesību aktos noteiktos 

ierobežojumus un prasības. 

Būvdarbu secību nosaka būvuzņēmējs. Tai ir jābūt izstrādātai pirms būvdarbu uzsākšanas un loģisku 

risinājumu vadāmai, t.i. veicot jebkura materiāla iestrādi vai konstrukcijas montāžu (būvniecību) ir 

jāpārliecinās, ka tā netiks bojāta vēlāk, jo pirms tās bija jāizbūvē kādi inženiertīkli vai citas konstrukcijas.  

 

Jebkura atsegtā jumta daļa, beidzoties darba dienai, ir jānosedz, lai lietus gadījumā netiktu saslapinātas 

ēkas konstrukcijas. 

Ventilējamās fasādes ierīkošanai pieprasīt tehnisko dokumentāciju no piegādātāja. 

 

8. Celtniecības procesa nodrošināšana ar inženierkomunikācijām 

1. Ūdens – no blakus esošās ēkas tīkliem  (saskaņojot ar pasūtītāju); 

2. Elektroenerģija – no blakus esošās ēkas tīkliem (saskaņojot ar pasūtītāju);  

3. Kanalizācija – pārvietojama biotualete; 
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9. Ugunsdrošības pasākumi būvlaukumā  

Darba vieta ir jānodrošina ar piemērotām ugunsdzēšanas ierīcēm pietiekamā daudzumā ērti pieejamā 

vietā. 

Būves ugunsdzēsības nodrošināšanai izmantot tuvāko hidrantu, ierīkojamo stendu ar nepieciešamiem 

darba rīkiem (cirvjiem, lāpstām, spaiņiem un ugunsdzēšamiem aparātiem.) 

Visi būvgruži pēc darbu veikšanas konkrētajā posmā jāaizved no būvlaukuma. 

Šī projekta ietvaros nav paredzēts darboties ar viegli uzliesmojošām vielām, taču ja būvdarbos tiek 

pielietotas šādas vielas, to iestrāde, uzglabāšana un transportēšana notiek saskaņā ar ražotāja instrukcijām, 

par kuru izpildi atbild būvdarbu vadītājs. 

 

10. Darba aizsardzības plāns (vispārīgi) 

Pirms būvdarbu uzsākšanas tiek norīkots, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, atbildīgais būvdarbu 

vadītājs par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību.  

Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības darba drošības, ugunsdrošības 

un apsardzes noteikumus tieši šim būvlaukumam piemērotus, ievērojot, kā arī nepārkāpjot Latvijas 

Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem galvenais 

būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir 

saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu.  

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, darba 

aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža, un darbinieks ar savu parakstu apliecina, 

īpaša šim nolūkam iekārtotā žurnālā, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām 

būvlaukumā. Visas nepieciešamās instrukcijas atrodas būvlaukuma birojā. Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais 

būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas pārliecinās, vai ir apzinātas esošās komunikācijas - elektrolīnijas, 

sakaru, TV gaisa un zemes kabeļi, gāzes vadi/ caurules, ūdens un kanalizācijas caurules.  

Būvlaukumā tiek iekārtotas un ar informācijas zīmēm apzīmētas – pirmās medicīniskās palīdzības 

sniegšanas vieta, sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai, ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā 

dienesta izsaukšanai.  

Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas - ģērbtuve, atpūtas telpas (atkarībā no nodarbināto skaita un 

piekļūšanas iespējām).  

Būvlaukumā atbilstoši izstrādātajam ģenerālplānam, tiek izvietotas/uzstādītas/ierīkotas ugunsdzēšanas 

ierīces un evakuācijas ceļi, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” 

minimālās prasības.  

Būvlaukuma ceļi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām regulāri tīra, 

uztur kārtībā.  

Materiāli tiek uzglabāti speciāli šim nolūkam iekārtotās vietas. Atkritumi tiek savākti, uzglabāti speciālos 

konteineros un regulāri izvesti.  

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem (IAL), kuri ir ar EC 

marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai 

(aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu un purngalu aizsardzību). Būvdarbu vadītājs 
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kontrolē IAL pielietošanu, atbilstoši darba aizsardzības instrukciju, būvlaukuma iekšējās kārtības un Ministru 

kabineta noteikumu Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus" 

prasībām. Strādājot ar putekļus izraisošiem materiāliem- obligāti lietot respiratorus. 

Būvdarbu vadītājs veic nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu darbiniekus no darba vides trokšņa radītā 

riska saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai 

pret darba vides trokšņa radīto risku" prasībām.  

Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām lietošanas 

instrukcijām. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām", ir jāveic 

uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo 

iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), un kuriem ir 

apliecinoši dokumenti. Būvlaukumā metināšanas darbus (elektro vai gāzes metināšana) drīkst veikt tikai ar 

sertificētām iekārtām, ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus/instrukcijas, un apmācīti 

darbinieki, kuriem ir apliecinoši dokumenti /apliecības /sertifikāti.  

Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  

Būvuzņēmējs darbus organizē tā, lai pēc iespējas prioritāte būtu kolektīviem aizsardzības 

līdzekļiem/pasākumiem nevis individuāliem. Iespēju robežās organizēt attiecīgā darba veikšanu no drošākas 

pozīcijas. Pēc iespējas novērst smagumu pārvietošanu ar cilvēku fizisko spēku, aizstājot to ar mehāniskām 

ierīcēm (trīši, vinčas, pacēlāji, utt).  

Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruktāžu, droša smagumu celšanā/pārvietošanā, 

saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus" prasībām.  

Būvlaukumā izmantojamās bīstamās ķīmiskās vielas/produkti tiek uzglabāti atbilstoši instrukcijām, (noteikti 

ir jāņem vērā kādas vielas nedrīkst uzglabāt vienuviet/kopā) speciāli iekārtotās noliktavās (telpām jābūt 

vēdināmām) un, lietojot, jāņem vērā to lietošanas instrukcijas (datu lapas). Bīstamo ķīmisko vielu/produktu 

drošības datu lapas ir aizpildītas  atbilstoši likumam "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums" un atrodas 

būvlaukuma birojā.  

Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un 

signāliem.  

Būvlaukums un ejas diennakts tumšajā laikā ir jāizgaismo.  

 

11. Vides aizsardzība (vispārīgi) 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu 

aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos 

noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.  

1. Būvlaukumā ir stingri aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav 

paredzētas būvniecības ģenerālplānā;  

2. Noņemtā augsnes kārta jānovieto atsevišķā vietā, kur nebojāta uzglabājama tālākai izmantošanai;  

3. Jānodrošina, ka objekta teritorija nav piesārņota un piegružota ar būves atkritumiem; būvgružu 

konteineru savlaicīga pasūtīšana, pareiza būvmateriālu nokraušana un uzglabāšana;  

4. Veicot izolēšanas darbus, ir aizliegta bituma mastiku sildīšana un vārīšana katlos;  
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5. Degvielas un eļļas novietnes vietās nepieciešams ierīkot cieto segumu, kas nepieļautu grunts ūdeņu 

piesārņošanu un šo vielu iesūkšanos augsnē;  

6. Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūcināšanu 

gruntī;  

7. Īpašu uzmanību jāpievērš cauruļvadu skalojamā ūdens nolaišanai;  

8. Darbu veikšana pēc plkst. 21.00 ir aizliegta; 

9. Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa līmeni pēc plkst. 19:00;  

10. Nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi informēt (rakstiski) blakus esošos iedzīvotājus par darbiem, kuru 

rezultātā paaugstinās trokšņu līmenis;  

11.  Materiālus, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos. Putekļainas vielas jāglabā 

slēgtās tilpnēs un jācenšas novērst to putēšanu izkraušanas – iekraušanas darbu laikā;  

12. Visi būvgruži un būvmateriālu atkritumi tiek utilizēti atbilstoši MK noteikumiem. Šim mērķim 

darbuzņēmējam ir jānoslēdz speciāls līgums ar atkritumu apsaimniekotājkompāniju.  

13. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām un ir 

atbilstošā ekspluatācijas kārtībā.  

 

12. Materiālu uzglabāšana un montāžas slodžu shēma  

Dotā projekta ietvaros materiālu novietošana uz ēkas konstrukcijām nav paredzēta. Par būvmateriālu 

pareizu izvietošanu atbild būvdarbu veicējs. 

 

13. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā  

Lai nodrošinātu drošu ēkas lietotāju iekļūšanu ēkā, paredzētie drošības pasākumi:  

1. Būvdarbu zona norobežota ar mērķējošo lenti un būvlaukums sadalīts pa posmiem. 

2. Ja būvdarbi notiek pie iebraukšanas vārtiem, tad šajā laika posmā tiek izmantota cita noliktavas 

daļa. 

3. Veicot iekraušanas izkraušanas darbus noliktavā- autokāra operatoram aizliegts tuvoties tuvāk par 

5 m no būvdarbu veicēju sastatnēm, kāpnēm un groza pacēlājiem. Autokārai ir jābūt aprīkotai ar 

skaņas signālu. 

4. Katras darba dienas beigās objekts ir atstājams tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu 

drošība un īpašums.  

Projekta ietvaros paredzētie darbi neietekmē ēkas nestspēju un neapdraud ēkas lietotāju drošību. Veicot 

visus darbu organizēšanas projektā minētos pasākumus tiek nodrošināta droša ēkas ekspluatācija un būves 

izmantošana būvdarbu laikā ir atļauta.  

 

 

Sastādīja: M.Skudra, T.28662690 

Pārbaudīja: Būvprojekta vadītāja, arhitekts, I.Stankeviča, sert.Nr. 1-00599 

Pielikumi:  

1. Drošības zīmes, 
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Drošības zīmes:  

Aizlieguma zīmes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brīdinājuma zīmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīkojuma zīmes  
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Pirmās palīdzības un glābšanas papildus izeju zīmes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugunsdrošības zīmes  
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